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 Resumen / Abstract  
 
                  La presente Investigación busca mejorar indicadores productivos de 
una Cuadrilla de Trabajadores de Moldaje,  en base a una metodología llamada 
“5S”. Esta metodología está enfocada principalmente al orden y limpieza en el 
lugar de trabajo, mediante la   clasificación, orden, limpieza, mantención y la 
disciplina (“5S”), lo que se  aplica a los Trabajadores y al Lugar de trabajo, para  
mejorar la productividad de una empresa en su totalidad.  
                Se recopiló  información  durante un periodo de tiempo aproximado de 
cinco meses,  tiempo en el cual se estudió y analizó el comportamiento de un 
grupo de trabajadores de la Empresa Constructora Suksa S.A. Se observó los 
principales indicadores productivos e indicadores 5S que éstos tenían. En base 
a esta información, se elaboró un Plan de mejora para ambos indicadores. Este 
plan de mejora para la cuadrilla de trabajadores, consiste en reducir (15%) los 
tiempos de búsqueda de materiales y herramientas, y con esto aumentar (15%)  
el trabajo efectivo de los Operarios.  
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CAPÍTULO 1: 
ANTECEDENTES GENERALES 
 
 
1.1.  INTRODUCCIÓN (PROBLEMÁTICA): 
 
En construcción son demasiados los problemas que se deben solucionar 
diariamente, ya que existen errores graves de coordinación y planificación. Dado 
esto,  las Empresas Constructoras tienen que lidiar con imprevistos de manera 
permanente. Según la Cámara Chilena de la Construcción (CChC), al menos una 
de cada diez obras de construcción se judicializa, debido a  cambios en los 
Contratos, variación en los plazos y alzas en los costos. Estas materias, son las 
principales causas de enfrentamiento entre los Mandantes y las Constructoras. 
Además durante  2013, el 40% de los contratos presentaron divergencias, de los 
cuáles un 24% terminó en arbitraje o juicio (Herrera, 2014). Esto demuestra el 
importante déficit que tenemos en esta área, al momento de planificar 
correctamente un Proyecto. 
  Además, otro factor que no ayuda y más bien perjudica los indicadores de 
productividad dentro de las empresas, son:   la clasificación, limpieza y orden que 
se genera dentro del lugar de trabajo. Generalmente no existe un sistema en el 
cual las diversas partidas tengan una metodología de mantener todo limpio y 
ordenado, para facilitar la cadena de procesos que esta industria tiene. Lo más 
común es observar que cada cuadrilla trabaja de forma independiente tratando 
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de llegar cada uno al final del trabajo y en el menor tiempo posible, sin importar 
el trabajo anterior o posterior que se realice (Ardanuy, 1998). 
Son demasiados los pretextos para no implementar medidas tan básicas 
como la organización y limpieza del lugar. Generalmente las personas consideran 
que realizar una limpieza dentro del lugar de trabajo,  es una pérdida de tiempo 
y recursos. Algunos empleadores creen que el hecho de que los propios 
empleados mantengan aseada y segura su área de trabajo representa una 
pérdida de tiempo y por lo tanto de recursos “yo les pago para que trabajen no 
para que limpien” o de parte de los empleados “me contrataron para trabajar, no 
para limpiar”. Son alguna de las frases que escuchamos al momento de 
cuestionar esta problemática (Serpell, 1993). 
Existe además del tiempo, una serie de pretextos para no contribuir con 
espacios comunes más limpios, organizados y ordenados. Algunos de estos son: 
La maquinaria no puede parar, la presión por cumplir con cronogramas y tiempos 
de entrega hace que no se tomen las precauciones necesarias en el 
mantenimiento de la máquina (Gallego y Gonzales, 2010). 
La costumbre; cuando las personas y empresas se acostumbran a adelantar sus 
tareas en medio de ambientes no sólo sucios y desordenados sino inseguros, 
creen que no hay necesidad de aplicar las “5S”, “¿Para qué si llevamos más de 
cinco años trabajando así?, mírenos no nos ha pasado nada” (Gallego y 
Gonzales, 2010). 
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1.2. INTUICIÓN: 
 
 
1.2.1. Objetivo general: 
 
Al analizar la productividad de una cuadrilla de moldajeros específicos, se 
pretende proponer un plan de mejora de productividad utilizando  la estrategia de 
trabajo 5S. Reforzar principalmente la organización, orden y limpieza del lugar de 
trabajo de la cuadrilla. En base a lo anterior reducir tiempos de labor contributorio 
para lograr un trabajo más efectivo y por tanto un mayor nivel de  productividad. 
 
1.2.2. Objetivos específicos:  
 
 
1. Identificar los tiempos y métodos de producción de la cuadrilla. 
 
 
2. Elaborar un diagnóstico, en donde determine los posibles problemas y 
el curso de acción de la implementación de 5S a utilizar. (Alternativas) 
 
 
3. Diseñar un espacio de trabajo en el cual predomine el orden, la 
organización, limpieza y seguridad. 
 
 
4. Proponer un lugar determinado en el cual poder organizar y administrar 
los materiales requeridos para el trabajo. 
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5. Realizar un plan de acción de mejoramiento con el seguimiento y control 
de resultados en el tiempo. 
 
 
1.3. PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN: 
 
 
Es por lo anterior que ha surgido la siguiente pregunta de investigación: 
 
 Mediante una medición de productividad y Programa “5S” a una cuadrilla 
en particular  de moldajeros en una edificación en altura,  ¿Cómo se 
podrán mejorar los índices de labor contributorio utilizando la metodología  
5S dentro de la cuadrilla de trabajo? 
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CAPÍTULO 2: 
 MARCO TEORICO (PUNTO DE PARTIDA): 
 
En el siguiente capítulo se detallará las definiciones de productividad y 
metodología 5S según diferentes autores, además de determinar algunos 
indicadores que son fundamentales en  la presente investigación. En su conjunto 
se desmenuzará el programa 5S anunciando sus principales características y 
objetivos. 
 
2.1 PRODUCTIVIDAD: 
 
La productividad se define como el incremento de la producción por hora-
trabajo o por tiempo gastado. Además aclara que como base fundamental 
para el mejoramiento de la productividad se encuentran los recursos 
humanos, ya que estos son el capital más importante de toda la empresa. 
“Algunos mencionan el capital como el recurso esencial para el desarrollo 
industrial y otros mencionan la tecnología como factor que incrementa la 
misma. Si bien estos recursos son importantes, el capital puede ser 
desperdiciado por las personas y la tecnología no sirve de nada sin 
personas que se comprometan a utilizarla bien” (Serpell, 1993). 
 
 
En términos más coloquiales, según la Real Academia Española, la 
productividad se define de la siguiente manera: Relación entre lo 
producido y los medios empleados, tales como mano de obra, materiales, 
energía, etc. En términos más industrializados, la productividad se puede 
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definir como la relación entre lo producción final y factores productivos 
utilizados en la producción de bienes y servicios (Cayo,Crotez y Zavala, 
2014). 
 
A continuación se definirán algunos indicadores necesarios que ayudarán 
al desarrollo de este trabajo. Para esto, se recurrio al autor Sergio 
Rosenbaum que otorgó algunos indicadores fundamentales para la 
recopilación de información (Rosenbaum, S. 2012).  
 
Indicadores de productividad: 
 
Duración (D): Se calcula dividendo la duración total (DT) sobre las 
unidades de flujo procesadas en dicha actividad. Además la duración total 
de una partida se considera desde el inicio  hasta el término de una 
actividad determinada. Esta duración tiene dos jornadas laborales, una en 
la mañana de 8:00 am – 13:00 pm y luego una en la tarde de 14:00 pm – 
18:00 pm. Además de las horas extraordinarias que la ley contempla. En 
este caso en particular, como el la productividad se calcula con respecto 
a  un solo recurso (tiempo), se denomina rendimiento.  
 
 
Porcentaje de tiempo de preparativos (PTP): Se calcula como el 
porcentaje de tiempo que representa el tiempo de preparativos (TP) sobre 
la duración total (DT). 
 
 
 
(Ec. 1)         𝑃𝑇𝑃 =
TP
𝐷𝑇
 𝑥 100 
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Porcentaje de trabajo efectivo (PTE): Para el cálculo del PTE se debe 
descontar de la duración DT, el tiempo de preparativos ST, los días de 
suspensión de la actividad DS y el tiempo de esperas TE. Como en la 
práctica no se realiza un monitoreo constante a lo largo de toda la 
actividad, sino que sólo durante un tiempo de monitoreo TM, entonces se 
asume que la proporción de TE respecto a ese TM es un promedio 
representativo, con lo cual el PTE se calcula de la siguiente manera: 
 
 
 
 
Índice de labor contributorio (ILC): Este proceso ayuda a  identificar  
básicamente a los operarios que conforman la cuadrilla, por otro lado 
realiza un registro cada 5 minutos de los operarios que conforman la 
cuadrilla para poder determinar el trabajo que realizan. Esta muestra se 
realiza hasta que la persona que esté tomando los datos encuentre que la 
muestra sea representativa para la investigación. En este caso en 
particular para que la muestra sea representativa se debe analizar el 
trabajo por partes como además por la totalidad, por lo menos se necesitan 
tres muestras de cada elemento (vertical y horizontal) para lograr una 
muestra efectivamente representativa.  Si durante un intervalo de tiempo, 
la actividad está en espera (no hay operario contribuyendo a esta), se debe 
descontar este intervalo del cálculo del ILC. A su vez, deben ser marcados 
como ausentes aquellos operarios que son transferidos a otra actividad 
durante el periodo de medición y descontar del cálculo dichas casillas de 
ausencia.  
Para el cálculo de este indicador (ILC) se utilizó la Tabla 1 para detallar el 
trabajo realizado por cada operario. Además de justificar y detallar  el tipo 
(Ec. 2)         𝑃𝑇𝐸 = ( 
TE
𝑇𝑀
−
ST
𝐷𝑇
−
DS
𝐷𝑇
 )𝑥 100 
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de trabajo que cada operario realizaba en su jornada laboral. Esto aclara 
los posibles problemas y virtudes de producción de la cuadrilla. 
   
Tabla 1: Registro de ILC 
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 - Se marca con una “X” los intervalos en que cada operario no realiza 
ningún tipo de  trabajo. 
 - X1: cuando el operario está organizando el lugar de acopio de material. 
 -X2: cuando el operario está organizando el lugar de trabajo. 
 -X3: cuando el operario está adecuando los ítems irrelevantes. 
 -X6: cuando el operario está colaborando con el trabajo contributorio de          
otras partidas. 
 -Xx: cuando el operario está realizando otro tipo de actividad. 
 - Se marca con un – aquellos intervalos en que la actividad estuvo en 
tiempo de esperas. 
- Se marca con A cuando el operario estuvo ausente por estar involucrado 
en otra actividad. 
 
 
O 
TIEMPO (MIN) 
5 10 15 20 25 30 35 40 45     -     - 
1                       
2                       
3                       
4                       
5                       
Elemento                       
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       Luego para obtener el porcentaje de índice de labor contributorio, la 
ecuación es la siguiente: 
 
 
 
Dónde: 
O: número de operarios. 
I: número de intervalos de tiempo. 
X: número de x registradas.  
A: Número de ausencias. 
 
2.2 PROGRAMA  5S 
 
Características generales 
 
  La innovadora metodología Japonesa llamada cotidianamente 5S, 
revolucionó la estructura de los procesos industriales de todo el mundo, 
comenzando por la industria automotriz hasta luego llegar a todo el ámbito 
industrial mundial. Este proceso se caracterizó por el trabajo de sub-
procesos, además de cambiar la mirada productiva de las empresas, 
impulsando la clasificación, orden, limpieza, la disciplina y la 
retroalimentación de las empresas (Hirano, 1995).  
 
El origen de esta metodología se remonta a Japón, más 
específicamente se inicia en Toyota en los años 60 para conseguir lugares 
de trabajo más limpios, ordenados y organizados. Surgió tras la segunda 
guerra mundial por la Unión Japonesa de Científicos e ingenieros con el 
objetivo de mejorar la calidad y eliminar obstáculos a la producción 
(Ec.3)         𝐼𝐿𝐶 = ( 
 I ∗ O − A − X
𝐼 ∗  𝑂 − 𝐴
 )𝑥 100 
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eficiente. En un comienzo se aplicó al montaje de automóviles, pero en la 
actualidad tiene aplicación a muchos más sectores, empresas y puestos 
de trabajo. Varios estudios estadísticos demuestran que aplicar las 
primeras 3S da lugar a resultados tan interesantes como el crecimiento del 
tiempo medio entre fallas, el crecimiento de la fiabilidad del equipo, la 
reducción del número de accidentes y una reducción considerable en 
costos de mantenimiento. (Hirano, 1995) 
 
En el país de origen del método, el término 5S hace referencia a 5 
términos en japonés que traducidas al español seria de la siguiente 
manera:  
 
 
Seiri: Clasificar, Organizar, Arreglar apropiadamente  
Seiton: Orden 
Seiso: Limpieza 
Seiketsu: Mantener 
Shitsuke: Disciplina 
 
Estas cinco palabras que en japonés comienzan con la letra “S”, son 
una regla que refieren a un trabajo y calidad eficiente los cuales requieren 
de un ambiente limpio, seguro y disciplina (mantener el esfuerzo en el 
tiempo). 
 
Este modo de trabajar se ha catalogado en inglés “HouseKeeping” 
es decir, las reglas básicas de una buena economía doméstica. Esto hace 
que cada persona pueda practicar estos sencillos pero prácticos pasos en 
su vida personal. Pasos que parecieran ser demasiado sencillos pero que 
 11 
 
en la práctica se olvidan. Este modelo intenta explicar de modo sencillo las 
técnicas para desarrollar las 5S. 
 
En la vida cotidiana se utilizan  sin darse cuenta alguna de estas 
reglas fundamentales, las cuales  son  necesarias  para el funcionamiento 
de nuestros trabajos,  ya que siempre  necesitamos lugares organizados 
y limpios para vivir. Según la lógica, el lugar de trabajo debería ser de la 
misma forma para lograr la eficiencia, tiempo y reducción de costos.  
 
En construcción este método rara vez se visualiza en los procesos 
de ejecución de proyectos. Habiendo ya existido la implementación de 
este programa de trabajo en más de un proyecto, el enfoque que las 
investigaciones  otorgan al conocimiento, es de seguridad y de prevención 
de riesgos (Delard, 2009). El conocimiento 5S además de ser un excelente 
factor para aumentar la seguridad de la industria, tiene como virtud entre 
otras, de mejorar la productividad del proceso. Es en este punto en donde 
esta investigación se enfoca, la mejora de la productividad en base a la 
metodología 5S.  
 
Esta metodología es poco frecuente en el área de construcción, 
aunque existen algunas implementaciones de este programa en Chile, los 
focos de investigación se enfocan más en la seguridad que este plan de 
trabajo tiene. Es casi nula la mirada “5S” en ámbitos de productividad en 
construcción en Chile. Pero cada año que pasa, esta metodología se hace 
cada vez más famosa y práctica, por su sencillez y fácil aplicación. 
Implementando bajos recursos dentro de nuestra programación, podemos 
generar grandes beneficios (Velásquez, Nuñez, Rodríguez, 2010) 
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A continuación se describe en forma detallada cada uno de los 
pasos de las 5S: 
 
 
2.2.1. Seiri – Clasificar: 
  
       “Seiri o clasificar significa separar las cosas necesarias de las 
innecesarias, sacando estas últimas del lugar de trabajo y de la empresa. 
Hay que mantener lo estrictamente necesario, clasificado según su 
frecuencia de uso” (Toledo, 1999). 
 
Objetivos:  
 Alcanzar un lugar de trabajo más limpio y organizado. 
 
 Reducir los tiempos de búsqueda y eliminar los obstáculos en el 
lugar de trabajo. 
 
 Evitar la ocurrencia de errores y fallas causadas por la existencia 
de elementos innecesarios. 
 
            Este primer nivel (la primera “S”) aporta métodos y 
recomendaciones para evitar la presencia de elementos innecesarios en 
el lugar de trabajo: 
 
 Lo principal es determinar la cantidad exacta de artículos 
necesarios en terreno, ya que en la práctica podemos encontrar una 
gran cantidad de objetos que no utilizamos diariamente. En el lugar 
de trabajo sólo se necesitan los elementos que utilizaremos en el 
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día y no en un futuro lejano. Es por esto que un método práctico 
para clasificar los artículos, consiste en retirar cualquier cosa que 
no se vaya a utilizar en los próximos treinta días. 
 
 Además otra forma de determinar la cantidad exacta de los artículos 
que existen en terreno, es realizar una campaña llamada “Tarjetas 
Rojas”,  Como su nombre lo indica, el rojo significa alerta, ponga 
cuidado, o no realice esa actividad; en el caso 5S las Tarjetas Rojas 
quieren decir: Identificar, identificar qué se necesita y qué no se 
necesita (Arrieta, 1999).   
 
 Los elementos que no tengan razón para permanecer en el lugar 
de trabajo y que no se vayan a utilizar en un periodo de tiempo 
corto, se descartan. En cambio las cosas que se pudieran utilizar 
dentro de los treinta días pero no en el mismo día de trabajo, se 
retirarán de la zona de trabajo y se pondrán en algún lugar 
determinado fuera del área de concurrencia laboral, o se colocarán 
en un lugar de almacenamiento. 
 
 Por otro lado, los elementos que estorben o afecten el 
funcionamiento de los equipos y que puedan producir averías y la 
información innecesaria que nos pueda conducir a errores, deberán 
ser eliminados.  
 
 
La Figura 1 sintetiza todos los pasos a seguir para la clasificación de 
objetos. Para aquello, en la parte superior de la figura se encuentran los 
distintos objetos que existen en el lugar de trabajo según su funcionalidad 
en terreno, dependiendo de su función es el destino que este objeto 
tendrá.  
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Objetos de 
más
Objetos 
Sobrantes
Objetos 
Dañados
Objetos 
Necesarios
Se Desecha
Separarlos Repararlos
No SI
Se Organiza
¿Son útiles? 
¿ Son útiles para 
alguien mas? 
No
- Donar
- Transferir
-Vender
Si
 
 
Figura 1: Mapa conceptual para la clasificación de objetos (Vargas, 2004).  
 
  
Beneficios del Seiri: 
 
 Recuperar áreas de trabajos. 
 Incrementar la productividad de los trabajadores. 
 Reducir los tiempos de búsqueda de material. 
 Eliminación del exceso de herramientas y/o elementos 
innecesarios. 
 Mayor control de los elementos existentes en la zona de trabajo. 
 Se elimina el exceso de tiempo en los inventarios. 
 Facilita el control visual de las materias primas que se van 
agotando. 
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 Mejora el control de stocks de repuestos y elementos de 
producción, carpeta de información etc. 
 
                                                                                                     (Hirano, 1995) 
 
 
 
 
 
 
2.2.2. Seiton – Ordenar: 
 
         “Seiton u ordenar significa, colocar las cosas de manera tal que 
puedan ser ubicadas fácilmente y disponer de ellas de manera inmediata 
cuando se las necesite” Para ello es necesario ubicarlas en el lugar más 
apropiado y de manera funcional. (Toledo, 1999)  
 
Objetivos: 
 Cada cosa tenga un nombre y lugar. 
 Disminuir los tiempos de búsqueda del material. 
 Asegurarse que el último artículo que se almacena es el primero 
que se debe usar. 
  Diseñar un lugar de trabajo en donde el flujo de producción sea 
más fácil y práctico para el trabajo de todos. 
 Alcanzar un lugar de trabajo más organizado.  
          Una vez ya finalizada la primera “S” que consistía en clasificar, y 
eliminar los elementos innecesarios. Se procede a definir el lugar en donde 
se deben ubicar aquellos elementos que necesitamos con más frecuencia. 
 
“TENER SOLO LO NECESARIO Y LA CANTIDAD CORRECTA” 
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Además de posicionar el lugar estratégico para que se reduzca los tiempos 
de búsqueda y facilitar el retorno al sitio una vez utilizado de acuerdo al 
siguiente procedimiento:  
 Se debe colocar los artículos considerando eficiencia y seguridad 
en su manipulación. 
 Considerar los movimientos que se ejecuten en el lugar de trabajo, 
cuidando que éstos se realicen de manera cómoda. 
 Evaluar las facilidades de acceso y orden lógico que existe en el 
lugar. 
 Asegurarse que todos los trabajadores sepan cuáles son los 
artículos y elementos que disponen para realizar sus tareas y el 
lugar donde están. 
 Es esencial que los dispositivos, herramientas, artículos y 
elementos que el personal use vuelvan a sus lugares de 
almacenamiento, en las mismas condiciones que fueron retirados y 
se coloquen en la misma posición. 
 
Beneficios del Seiton: 
            Almacenar lo que es necesario, en una cantidad determinada, con 
la calidad requerida, y en el momento y lugar adecuados nos puede 
aportar estos beneficios: 
 Menor tiempo de búsqueda de aquello que nos hace falta. 
 Aumenta la productividad de máquinas y personas. 
 Menor necesidad de controles de stock y producción. 
 Facilita el transporte interno, el control de la producción y la 
ejecución del trabajo en el plazo previsto. 
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 Evita la compra de materiales y componentes innecesarios a la 
fecha. 
 Aumenta el retorno del capital. 
 Provoca una mayor racionalización del trabajo, menos cansancio 
físico y mental, además de un mejor ambiente laboral. 
                                                                                                    (Hirano, 1995) 
 
 
 
  
2.2.3. Seiso – Limpiar: 
 
            “Seiso se refiere a dejar impecable el lugar de trabajo, incluyendo 
los equipos, herramientas y amoblado, sacando la basura, la suciedad y 
los elementos extraños. Incluye realizar verificación cuidadosa del estado 
operacional de los diversos elementos” (Toledo, 1999). 
Objetivos:  
 Lograr un área de trabajo limpia, segura y confortable. 
 Hacer fácil producir bienes y servicios de alta calidad. 
 Evaluar si maquinarias y equipos están en buen estado. 
 
“UN LUGAR PARA CADA COSA Y CADA COSA EN SU LUGAR” 
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            Es bueno destacar que para que la limpieza de un área de trabajo 
se haga efectiva, es necesario el compromiso de todo el personal de la 
empresa. Si las personas no asumen el compromiso de mantener limpio 
su lugar de trabajo, esta etapa de la metodología no se podrá llevar a cabo 
en el tiempo.  
          Se sugiere que a cada trabajador de la empresa se le asigne un 
área de limpieza. Todo el personal debe tener un área similar al del 
compañero, con esto la persona adquiere una cuota de compromiso 
dentro de toda la empresa. 
             Además de aclarar en qué zona de limpieza tendrá cada 
trabajador, es necesario que el operario entienda y comprenda la 
importancia de tener un lugar limpio, retirar suciedad antes y después de 
la jornada laboral debe considerarse un hábito. Para conseguir este hábito 
bien fijado, debemos tener en cuenta los siguientes puntos:  
 Todos deben limpiar sus utensilios y herramientas al terminar de 
usarlos y antes de guardarlos. 
 Las mesas, armarios y muebles deben estar limpios y en 
condiciones de uso. 
 No debe tirarse nada al suelo. 
 Diariamente, retirar polvo y suciedad de los suelos, paredes, 
techos, puertas, ventanas, armarios, mesas, cortinas, mesones, 
etc. 
 La limpieza ayuda a mantener el ambiente ideal para trabajar a 
gusto y obtener la calidad total. 
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Beneficios del Seiso: 
Un ambiente limpio proporciona calidad y seguridad, y además: 
 Mayor productividad de personas, máquinas y materiales, evitando 
hacer las cosas dos veces. 
 Reduce el riesgo potencial de que se produzca accidente. 
 Evita pérdidas y daños de materiales y productos. 
 Es fundamental para la imagen interna y externa de la empresa. 
 Mejora el bienestar físico y mental del trabajador. 
                                                                                                    (Hirano, 1995) 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.2.4. Seiketsu – Mantener: 
 
            “Seiketsu o mantener significa conservar impecable la empresa 
y cada lugar de trabajo, colocando especial énfasis en los aspectos de 
higiene (laboral y personal), seguridad y contaminación. Se trata que a 
través de la vista se pueda realizar un control rápido y efectivo (control 
visual). Envuelve ambos significados: higiene y visualización” (Toledo, 
1999).  
 
 
“LOS TRABAJADORES SE MERECEN EL MEJOR AMBIENTE Y 
ENTORNO” 
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            La higiene es el mantenimiento de la limpieza, del orden. En un 
ambiente limpio siempre habrá mayor seguridad. Tener la empresa 
limpia y aseada requiere de gastos de sistemas y utensilios de limpieza, 
requiere mantenimiento del orden, de la limpieza y de la disciplina. 
 
           Objetivos: 
 
 Mejorar el nivel alcanzando con la aplicación de las acciones 
clasificar – Ordenar – limpiar (las tres primeras “S”). 
 
 Establecer y normalizar los procedimientos del mantenimiento 
diario. 
 
 Dar a los trabajadores la oportunidad de mostrar su talento y 
creatividad, mediante la presentación de propuestas para mantener 
y mejorar los niveles alcanzados. 
 
 Poder efectuar un rápido y efectivo control visual del estado de los 
lugares de trabajo. 
 
 
            En el establecimiento de un sistema que asegure el Seiketsu en la 
empresa son útiles algunos recursos visuales, como ya hemos visto antes: 
 Avisos que ayuden a las personas a evitar errores en las 
operaciones de sus lugares de trabajo. 
 Avisos de peligro, advertencias, limitaciones de velocidad, etc. 
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 Informaciones o instrucciones sobre equipamiento y máquinas. 
 Aviso de mantenimiento preventivo. 
 Recordatorios sobre requisitos de limpieza. 
 Instrucciones y procedimientos de trabajo. 
 
Beneficios del Seiketsu: 
 Facilita la seguridad y desempeño de los trabajadores. 
 Evita daños a la salud del trabajador. 
 Mejora la imagen de la empresa interna y externamente. 
 Eleva el nivel de satisfacción y motivación del personal hacia el 
trabajo. 
 Los operarios aprenden a conocer en profundidad el equipo. 
 Se prepara al personal para asumir mayores responsabilidades en 
la gestión del puesto de trabajo. 
                                                                                                    (Hirano, 1995) 
 
 
 
 
 
 2.2.5. Shitsuke – disciplina: 
 
            “Shitsuke o disciplina significa evitar que se rompan los 
procedimientos ya establecidos. Sólo si se implementan la disciplina y el 
cumplimiento de las normas y procedimiento adoptados se podrá disfrutar 
 
       “TODOS QUEREMOS CALIDAD DE VIDA EN EL TRABAJO” 
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de los beneficios que ellos brindan. Shitsuke implica control periódico, 
visitas sorpresa, autocontrol de los empleados, respeto por sí mismos y 
por los demás y mayor calidad de vida laboral” (López, 2003). 
Objetivos:  
 Lograr que todo el personal practique las 4 acciones iniciales de 
manera continua, espontánea y de buenas ganas o con la máxima 
motivación, entendiendo en fondo de estas acciones.  
 Crear una fuerte cultura de cooperación unida a un espíritu de alta 
productividad. 
 Que la alta dirección muestre su liderazgo a través del buen 
ejemplo. 
En esta categoría no existe un patrón en el cual pueda medir la disciplina, 
solo está en la mente y en la voluntad de las personas poder llevar a cabo 
esta última “S”. Sin embargo existen algunos métodos en donde se pude 
crear ciertas condiciones para estimular la práctica de la disciplina. 
Tanto directivos como trabajadores tienen un rol y cargo fundamentales 
para llevar a práctica la disciplina, a continuación un detalle con el rol de 
cada uno: 
El papel de la dirección:  
 Educar al personal sobre los principios y técnicas de las 5S y 
mantenimiento autónomo. 
 Crear un  equipo promotor o líder para la implementación en toda 
la planta. 
 Asignar el tiempo suficiente para la práctica de las 5S. 
 Suministrar los recursos para la implementación 
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 Motivar, otorgar compromiso, practicar directamente en la 
promoción de sus actividades con la incorporación de 5S. 
 Evaluar el progreso y evolución. 
El papel del trabajador: 
 Asumir compromiso y entusiasmo con la implementación de 5S. 
 Diseñar y respetar los estándares de conservación del lugar de 
trabajo. 
 Realizar las auditorías de rutina establecidas. 
 Participar en la formulación de planes de mejora continua para 
eliminar problemas en el área de trabajo. 
 Participación activa. 
Beneficio del Shitsuke: 
 Se cambian hábitos gracias a la disciplina. 
 Se crea una cultura de sensibilidad, respeto al cuidado de los 
recursos de la empresa. 
 El sitio de trabajo será un lugar donde realmente sea atractivo 
llegar cada día. 
 La moral en el trabajo incrementa. 
 Existe una mayor sensibilización y respeto entre las personas. 
                                                                                                    (Hirano, 1995) 
 
 
 
 
 
      
              “ORDEN, RUTINA Y MEJORA CONTINUA” 
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Con objeto de resumir todos los niveles (5S) mencionados anteriormente, 
La Figura 2 tiene como finalidad estructurar la secuencia de esta 
metodología, dando énfasis al quinto nivel donde la retroalimentación 
permite que el ciclo vuelva a comenzar y seguir mejorando. 
Figura 2: Diagrama conceptual de las 5S (Hirano, 1995). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SHITSUKE
DISCIPLINA
SEIRI
CLASIFICAR
SEISO
LIMPIEZA
SEIKETSU
MANTENER
SEITON
ORDENAR
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CAPÍTULO 3: 
METODOLOGÍA Y TAREA DE INVESTIGACIÓN 
(DESARROLLO): 
 
 
La metodología utilizada para la presente investigación fue recopilada por 
diversos autores mencionados anteriormente,  que ayudaron a la captura de 
información de las cuadrillas en obra, y además del cómo aplicar la futura 
implementación de las 5S.  
Este trabajo se divide principalmente en dos partes. Primero, tenemos la 
elección de la cuadrilla de trabajadores que fue sometido a un análisis en donde 
se estudió el comportamiento productivo, y además el orden, limpieza y disciplina 
que este grupo de trabajadores tenía en su lugar de trabajo. Y segundo, la 
recomendación y pasos a seguir para la futura implementación de la metodología 
5S en la cuadrilla.  
En primer lugar, para realizar la recopilación de datos se diseñaron dos 
formas, “Forma 1” (ver anexo A) y “Forma 2” (ver anexo B), estos documentos 
capturarán todos los indicadores necesarios para el posterior análisis de la 
cuadrilla. La “Forma 1” arroja solo indicadores productivos (PTE, ILC y 
rendimiento), mientras que con la “Forma 2” obtenemos indicadores  5”S”.  
Ambas formas fueron aplicadas a diario durante aproximadamente tres semanas.  
La Figura 3  es un diagrama que sintetiza toda la metodología de 
investigación aplicada en este trabajo. El diagrama se constituye de 
principalmente dos partes, en la primera parte (superior), tenemos la 
investigación de la cuadrilla de trabajadores, todo lo que conlleva el análisis de 
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la forma de trabajo de la cuadrilla (indicadores de trabajo, análisis de resultados).  
La segunda parte (inferior), establece recomendaciones para la futura 
implementación del programa 5S en el grupo de trabajadores 
 
    DIAGRAMA DE METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN 
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Elección de una cuadrilla de moldajes para la 
implementación de 5"S”
Muestreo de 
datos de la 
cuadrilla
(3 semanas)
Indicadores productivos:
 Documento: Forma 1 
(PTE,ILC,REN)
Indicadores 5 S:
 Documento: Forma 2
 Mapa georreferencia 
del lugar de trabajo
 Fotografías
Análisis de 
resultados
Recomendación para 
la futura aplicación de 
5 “S” en la cuadrilla
1. Seiri - Clasificar: 
 Etiquetas rojas
 Asignación de Colores
2. Seiton - Ordenar: 
 Creación de área de 
almacenamiento
3. Seiso - Limpiar: 
 Creación de mapa geo 
referencial de obra
 Calendario de obra según zonas
4. Seiketsu – Mantener:
 Estanderizar y supervisar las medidas aplicadas
5. Shitsuke – Disciplina:
 Convertir en habito los estándares de orden y limpieza 
Mejora continua
 Figura 3: Resumen de la metodología de investigación. 
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3.1 CASO ESTUDIO:   DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA Y PROYECTO 
 
Nombre Dirección of. Dirección 
Proyecto. 
Giro Rut 
Constructora  
SU KSA S.A. 
Andrés Bello 
2777, las 
condes, 
Santiago 
Av. Antonio 
Bellett 153, 
providencia. 
Construcción 
y 
remodelación  
76033004-3 
 
La empresa constructora SU KSA S.A  ubicada la oficina central en Andrés 
Bello #2777, las condes, Santiago. Con su proyecto “OFICINAS EDIFICIO  
BELLETT”  ubicada en Avenida Antonio Bellett  #153, providencia, Santiago. Este 
proyecto se caracteriza por ser un edificio compacto, moderno y sustentable. 
Tiene una totalidad de 16 plantas, 4 subterráneos y 12 niveles superiores, los 
cuales los subterráneos serán de estacionamiento, de la cota cero hasta los 
primeros 6 serán de oficina, y los restantes serán de hotelería. Además constara 
con una terraza transitable. El edificio abarcará 8.000 m2 y se materializará 
buscando obtener una certificación LEED GOLD, innovando y buscando 
materiales acordes con los objetivos.  
La edificación fue principalmente de hormigón armado comenzando desde 
las pilas de socalzado hasta la terminación del pavimento. Las fachadas poniente 
y oriente fueron construidas con termopanel SKN 154 formando un muro cortina 
desde la cota cero hasta el último piso. Por otro lado las fachadas norte y sur se 
utilizó  un sistema de cinta ventana con módulos termopaneles entre Cielo y Viga 
perimetral. Los moldajes utilizados  en muros, pilares y losas fueron arrendados 
a la empresa ALUMA System.  
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Constructora SU KSA S.A. es una empresa constructora chilena que 
consta de un grupo de personas con excelencia en el desarrollo, gestión y 
administración de proyectos inmobiliarios, Además de innovadores en su 
concepción técnica, comercial y financiera, con una atractiva rentabilidad para los 
inversionistas. Los fundadores y dueños de esta mediana-pequeña empresa son 
cuatro, los cuales dieron origen en tan solo 6 años a más de 23 proyectos y la 
venta de más de 10.000 departamentos en el país. Además la empresa en esta 
corta trayectoria ha sido lo suficientemente capaz para construir una base sólida, 
de confianza y calidad, para satisfacer las necesidades de sus clientes y 
trabajadores (Inmobiliaria e Inversiones Su Ksa, Ventas de departamentos, 
2017).  
 
HERRAMIENTAS Y EQUIPOS DE LA CUADRILLA: 
 
Elementos para encofrado: 
 Gama de paneles metálicos para Pilares y muros (ALUMA): 
- Alturas: 3m, 2.2m, 1m, 0.5m. 
- Anchuras: 2.4m, 1.5m, 0.9m, 0.5m. 
 Aplomador para encofrado de muros. 
 Esquinero de encofrado (diversas medidas). 
 Ménsula o escuadra esquinera para pasarela y soporte. 
 Larguero y soporte para larguero. 
 Conector larguero – panel. 
 Puntal para losas. 
 Tirante y placa para tirante. 
 Ménsula para soporte de larguero. 
 Pasador de enganche y remache. 
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     Herramientas y equipos: 
 Martillo, clavos, huincha de medir. 
 Esmeril angular. 
 Escalera. 
 EPP. 
 Taladro. 
 Serrucho eléctrico. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 30 
 
CAPÍTULO 4: 
RESULTADOS: 
 
 
A continuación se darán a conocer los resultados de las muestras obtenidas 
en la cuadrilla de operarios, que tuvieron una duración aproximada de tres 
semanas consecutivas.  Esta toma de muestras fueron realizadas en base a las 
Forma 1 y Forma 2 (ver anexo A y B), con el fin de detallar el trabajo realizado.  
La recopilación de datos se realizó con diversos muestreos de información 
para otorgar una representación cercana al trabajo realizado en terreno. Por un 
lado se analizaron muestras de treinta minutos, cuarenta minutos, cuarenta y 
cinco minutos, horas y hasta días de elementos tanto verticales como 
horizontales para el siguiente análisis.  
De una totalidad de once días en terreno, ocho se analizaron elementos 
verticales (pilar/muro) y todos los días se muestrearon elementos horizontales 
(losa), (ver Tabla 2).  
 
 
 
 
 
 
 
 31 
 
Resumen de muestras obtenidas: 
Tabla 2: Resumen de días de muestra para elementos verticales y horizontales. 
DÍA Pilar/muro Losa 
1 X X 
2 X X 
3 X X 
4 X X 
5 X X 
6 X X 
7 X X 
8 X X 
9 - X 
10 - X 
11 - X 
total 8 11 
 
Dentro de estos días de muestreo, se obtuvieron los siguientes valores de 
promedio de trabajo efectivo (PTE), (ver Tabla 3).  
Muestra de porcentaje promedio de trabajo efectivo (PTE): 
Tabla 3: Promedios (valores mínimos y máximos)  de trabajo efectivos de las 
cuadrillas para elementos verticales y horizontales.  
Cuadrilla Pilar/muro Losa 
Promedio 52 % 57% 
Elemento completo  34 % - 38% 25% - 30% 
Elemento por parte 52% - 72% 50% - 72% 
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El promedio del trabajo efectivo para la colocación de moldajes en los 
elementos verticales (Pilar/muro), es una idea no tan cercana a la realidad del 
trabajo en terreno. Ya que, profundizando en el detalle de la totalidad del trabajo 
(ver figura 4), podemos apreciar que el comienzo y término de esta labor 
disminuye este indicador (PTE). En el grueso de la actividad el PTE se establece 
por encima del 55% de la totalidad del tiempo gastado, pero es el comienzo del 
trabajo en donde se dificulta la estabilización de la efectividad. (Ver figura 4) 
 
 
Figura 4: Gráfico de trabajo efectivo en la colocación de encofrado (Pilar/Muro): 
Muestra la duración de una cuadrilla en realizar el trabajo completo de encofrado 
de un elemento vertical promedio.  
Otro factor que dificulta el trabajo efectivo de la cuadrilla es el índice de 
labor contributorio. Los operarios destinan demasiado tiempo en la búsqueda del 
material correspondiente en el inicio de la actividad y más aún en el trabajo 
preparativo. A continuación, una tabla del promedio incluido valores máximos y 
mínimos de ILC obtenidos en  pilares/muros y losas (ver Tabla 4): 
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Muestra de porcentaje promedio de Índice de labor contributorio (ILC): 
Tabla 4: Promedios (valores mínimos y máximos)  de trabajo contributorio de las 
cuadrillas para elementos verticales y horizontales 
Cuadrilla Pilar/muro Losa 
Promedio 65% 67% 
Elemento completo 70% - 63% 49% - 55% 
Elemento por parte 41% - 83% 56% - 77%  
 
A diferencia del PTE, éste siempre se mantuvo con porcentajes bastantes 
elevados (sobre el 65% promedio). Además analizando el elemento completo, 
podemos apreciar que este número es bajo en comparación al inicio  y termino 
del elemento completo (ver figura 5). 
 
Figura 5: Grafico del índice de labor contributorio en la colocación de encofrado 
(losa): Este grafico muestra el ILC de una cuadrilla en realizar el trabajo completo 
de encofrado de un elemento horizontal promedio.  
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Rendimientos promedios de cuadrilla:  
El rendimiento obtenido en todas las muestras realizadas en esta 
investigación estuvo de acuerdo a cada elemento estudiado. Tanto en  Pilar/muro 
como losas, los operarios fueron variando dependiendo de cada día analizado 
(Ver tabla 5). 
Tabla 5: Resumen de la cantidad de trabajadores por cuadrilla y rendimientos 
promedios individuales. 
Promedio Pilar/muro  Losa  
Individual 26,2 ml/día 30,55 m2/día 
Operarios 3 - 4 4 - 5 
 
Resultados del muestreo del programa 5 S: 
Para la recopilación de información de este programa, se utilizó la 
FORMA2 (ver anexo B), que fue una adaptación de la lista de control 5S original 
(Hirano, 1995). Las adaptaciones correspondientes fueron para precisar con 
mayor exactitud cada nivel del programa en estudio. El método de recopilar la 
información requerida para la investigación fueron dejando una totalidad de 25 
ítems controlados (cinco por nivel), los cuales se clasificaban en tres notas, no 
cumplido (cero), medianamente cumplido (cero coma cinco) y cumplido (uno). 
Esto se realizó para facilitar la calificación del trabajo en terreno. 
Además se analizó diariamente un mapa referencial del lugar de trabajo 
en obra (Incluido en anexo C). Este mapa otorgó la distribución de material de 
acopio dentro del lugar de trabajo, y una georreferenciación del espacio con 
respecto a todo el terreno. Esto se acompañó además de fotografías (ver anexo 
D) diarias que ayudaron al muestreo de este programa. 
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En este proceso se realizó un diagnóstico en el área del lugar de trabajo 
de ambos elementos, detallando las falencias y virtudes que el trabajo de la 
cuadrilla de moldaje tenía. Tablas 6 y 7 resumen cada “S” obtenida: 
Tabla 6: Elemento vertical: Pilar/Muro 
DÍAS Organizado Ordenado Limpieza Mantención Disciplina 
1 40% 30% 50% 80% 70% 
2 50% 30% 40% 80% 80% 
3 40% 20% 40% 70% 70% 
4 40% 30% 70% 80% 70% 
5 30% 40% 20% 70% 80% 
6 50% 50% 40% 80% 80% 
7 40% 40% 60% 80% 80% 
8 60% 30% 70% 80% 80% 
Promedio 44% 34% 49% 78% 76% 
 
Tabla 7: Elemento Horizontal: Losa 
DÍAS Organizado Ordenado Limpieza Mantención Disciplina 
1 40% 20% 60% 60% 80% 
2 50% 30% 40% 80% 80% 
3 40% 20% 30% 60% 70% 
4 40% 30% 70% 80% 70% 
5 40% 10% 70% 80% 70% 
6 40% 10% 70% 80% 80% 
7 50% 40% 30% 80% 80% 
8 30% 10% 60% 80% 80% 
Promedio 41% 21% 54% 75% 76% 
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Ambos elementos arrojaron déficit parecido en el programa. Como se 
puede apreciar en ambos elementos (tabla 6 y tabla 7), específicamente en los 
valores promediados que existe en la organización, orden y limpieza de la obra. 
Si analizamos el detalle de cada “S” y lo comparamos con el de ambos elementos 
también arrojan resultados parecidos. Este resultado tiene una explicación, pues 
ambas cuadrillas trabajan en el mismo lugar o áreas muy cercanas,  y este 
programa tiene dentro de sus objetivos determinar el área o espacio donde los 
operarios estén realizando sus actividades.  Este resultado es prácticamente 
igual. Donde el problema se focaliza en las tres principales “S” (Seiri, Seiton y 
Seiso). Es por esta razón que para motivos de esta investigación abordaremos 
los tres primeros niveles para el plan de mejora, y dejaremos de igual modo el 
funcionamiento de los últimos dos niveles (Seiketsu y Shitsuke) de la cuadrilla. 
No obstante, teniendo presente la importancia de igual manera sobre todos los 
niveles.  
A continuación la Tabla 8 detalla la puntuación promediada de elementos 
verticales y elementos horizontales de los tres primeros niveles de la 
metodología. La calificación para cada ítem controlado se marca en una de las 
tres opciones sugeridas, donde cero es No Logrado, cero coma cinco es 
Medianamente Logrado y con el número uno es Totalmente Logrado. De una 
totalidad de ocho días de muestreo la puntuación ideal es ocho, y para efectos 
de este trabajo consideraremos que bajo la mitad de esta puntuación, ósea  bajo 
cuatro (50% de aprobación) llamaremos a estos ítems críticos (color amarillo). 
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Tabla 8: Resumen de Forma 2  de la cuadrilla de moldajes: Losa y Pilar/Muro 
 
          MARCA 
5 "S" N° ÍTEMS 
CONTROLADOS 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 0 0.5 1        
TOTAL (8):  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
O
R
G
A
N
IZ
A
R
  
 
1 Lugar de acopio de 
material de trabajo 
Referencias de material 
relevante, tales como módulos 
de encofrado, anclajes, etc.  
III IIII  I  3 
 
 
2 Lugar de trabajo No exceso de materiales y/o 
herramientas innecesarias en el 
lugar de trabajo 
IIII  III  I  2.5 
3 Control visual ítems irrelevantes que pueden 
ser identificados a primera vista. 
  IIIIII  II  5 
4 Estándares de 
eliminación 
Existe alguna gestión de 
eliminación de residuos y/o 
materiales excedente de otro 
tipo de trabajo en el Área. 
 II  IIIII  I  3.5 
 
5 Exhibición Muestra a la fecha bien 
ordenado y balanceado. 
 I IIIIIII    3.5 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
O
R
D
E
N
  
 .
  
  
  
  
 
6 Marcado y 
señalética del lugar 
de trabajo 
Existe alguna identificación del 
material contributorio de otras 
partidas. 
 IIII  III I   2.5 
7 marcado, etiquetas 
de herramientas, 
repuestos y equipo 
Todo está claramente 
identificado (herramientas, 
encofrado, anclajes, puntales, 
etc.) 
IIIIII  II    1 
8 Fácil uso Almacenamiento está diseñado 
para un uso fácil. 
I   III IIII   5.5 
9 Almacenado 
ordenadamente 
Todo está almacenado en un 
lugar determinado y claramente 
establecido 
IIIIII  II    1 
10 Pasillos y áreas de 
exhibición 
Todas las líneas divisoras, 
tableros y letreros están 
claramente identificados. 
IIII  IIII    2 
  
  
  
L
IM
P
IE
Z
A
  
  
  
11 Pisos El piso está limpio. I  IIII   III  5 
12 Polvo, mugre, 
suciedad 
Existe aseo previo general antes 
del trabajo de la cuadrilla. 
 II  IIIII  I  3.5 
13 Responsabilidades 
de limpieza 
Hay un sistema de rotación o 
turnos para la limpieza. 
 IIIII  III    1.5 
14 Máquinas y 
herramientas 
Las máquinas y herramientas 
están libres de suciedad. 
   IIII IIII  6 
15 Limpieza habitual Barrer y sacudir el polvo, son 
trabajos considerados como 
habituales 
 I IIII   III  5 
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Además, con el objetivo de resumir todo lo anterior, se juntaron  todos los 
indicadores productivos con la metodología 5S estudiada, se diseñaron las 
Tablas 9 y 10 tanto para elementos verticales como horizontales individualmente. 
 
Tabla 9: Resumen de muestras diarias de la cuadrilla de moldajeros en elementos 
verticales (pilar/muro):  
 
 
     
De una totalidad de ocho dias de muestreo para los elementos verticales, 
los primeros seis dias fueron un extracto de tiempo (30 min aprox.) de la cuadrilla 
en realizar el trabajo en su totalidad. Presentandose en el día cinco (ver cuadro 
rojo en Tabla 9) el día mas critico para la cuadrilla con tan solo 34% de trabajo 
efectivo y un trabajo contributorio de tan solo 41%, esto se respalda con el bajo 
porcentaje de las tres primeras “S” de ese mismo día.  
Los dos ultimos días de muestreo (ver cuadro naranjo en Tabla 9) representan el 
trabajo de la cuadrilla en realizar el encofrado completo de algún elemento 
vertical en obra (2 hrs. Aprox.). Acá se puede apreciar que la diferencia entre el 
trabajo efectivo de la cuadrilla y su trabajo contributorio es mayor (diferecia del 
30% aprox.) en comparación al monitoreo de los otros días. En su conjunto se 
respalda además con el bajo porcentaje de las tres primeras “S” del nivel.  
S1 S2 S3 S4 S5
DIAS PTE ILC Organizado Ordenado Limpieza Mantención Disciplina
1 4 71% 83% 60,75 40% 30% 50% 80% 70%
2 5 63% 68% 25,2 50% 30% 40% 80% 80%
3 4 72% 72% 11,48 40% 20% 40% 70% 70%
4 4 53% 72% 16,88 40% 30% 70% 80% 70%
5 3 34% 41% 23,66 30% 40% 20% 70% 80%
6 3 52% 52% 25,7 50% 50% 40% 80% 80%
7 4 38% 70% 19,72 40% 40% 60% 80% 80%
8 2 35% 63% 12.38 60% 30% 70% 80% 80%
PROMEDIO 3.625 52% 65% 26,2 44% 34% 49% 78% 76%
PILAR/MURO
PILAR 
COMPLETO
Rendimiento (ml/dia) 
de un trabajador 
N° de 
operarios
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Tabla 10: Resumen de muestras diarias de la cuadrilla de moldajeros en 
elementos horizontales (Losa):  
 
 
 
En el caso de los elementos horizontales de una totalidad de once días de 
muestra, los primeros seis fueron un extracto de tiempo determinado para cada 
cuadrilla. No hubo un día crítico específico, los PTE e ILC no bajaron del 50% ni 
su diferencia fue tan grande como en el caso de los elementos verticales. No es 
el caso del resto de los días de muestra, donde se analizó y priorizó el elemento 
por su totalidad (1/2 paño de losa – 1/3 paño de losa) y no por un tiempo 
determinado. En este caso la diferencia de los indicadores productivos llego a 
punto crítico del 30% (ver cuadro rojo de la Tabla 10), esto coincide además con 
el bajo porcentaje de las tres primeras “S” al igual que los elementos verticales.  
 
LOSA
S1 S2 S3 S4 S5
DIA PTE ILC Organizado Ordenado Limpieza Mantención Disciplina
1 5 72% 75% 23.3 40% 20% 60% 60% 80%
2 4 55% 56% 31.2 50% 30% 40% 80% 80%
3 4 50% 60% 28.80 40% 20% 30% 60% 70%
4 5 67% 77% 31.68 40% 30% 70% 80% 70%
5 4 50% 57% 33.75 40% 10% 70% 80% 70%
6 3 50% 75% 28.80 40% 10% 70% 80% 80%
8 5 25% 55% 36.3                      -                      -                      -                      -                      -
9 4                      -                   - 47.7                      -                      -                      -                      -                      -
10 6                      -                   - 27.9 50% 40% 30% 80% 80%
11 8 30% 49% 46.2 30% 10% 60% 80% 80%
PROMEDIO 4.363636 57% 67% 30.55 41% 21% 54% 75% 76%
1/2 PAÑO DE 
LOSA CIELO 3
1/3 PAÑO DE 
LOSA CIELO 3
N° de 
operarios
Rendimiento (m2/dia) 
de un trabajador 
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Con estos resultados y con la finalidad de reducir los ILC para aumentar 
los PTE. Se pretende mejorar las tres principales “S”, la cuales ayudarán al 
cumplimiento de este objetivo. 
 
 
 4.1 IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA 5S: 
 
En primer lugar, para realizar una buena implementación del programa 
5”S”, es necesario la capacitación de todo personal de trabajo involucrado. Se 
debe entregar un informe con los métodos de implementación y las formas de 
proceder para la todas las áreas involucradas (cuadrilla de moldajeros, 
bodegueros, personal de aseo y limpieza, entre otros). 
 
En este caso en particular, se necesita formar un equipo de trabajo acorde 
al requerido para la implementación de la metodología. 
 
Equipo de trabajo:   
 
 Jefe de área 
 Supervisor  
 Operarios que trabajan en el área seleccionada 
 
Al equipo de trabajo además de ser capacitados, se le otorgará todo el 
material práctico para la clasificación, organización y limpieza de los sitios de 
trabajo. 
 
Luego, teniendo el personal capacitado adecuadamente, procedemos a 
comenzar la aplicación del programa 5S: 
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4.1.1. Seiri – Clasificar: 
 
El primer paso del programa 5S, incluye la clasificación de los ítems del lugar 
de trabajo, para esto se separará en dos categorías – lo necesario y lo 
innecesario – y eliminar del lugar de trabajo lo último. Para poner en práctica la 
primera “S”, se tienen que poner en práctica las siguientes preguntas: 
 ¿Qué se puede desechar? 
 ¿Qué puede y debe ser guardado? 
 ¿Qué puede ser útil para otra área de la obra? 
 ¿Qué se puede vender o reparar? 
                                                                               (Hirano, 1995) 
 
Para comenzar con esta primera “S” y resolver todas las incertidumbres 
de la futura clasificación, una alternativa bastante sencilla y práctica es la 
clasificación con las Tarjetas rojas. Para efectos de esta investigación se diseñó 
una Tarjeta Roja (ver figura 6) que fue una alteración de la original (Arrieta, 1999) 
para este caso de estudio en particular. La Tarjeta Roja seleccionará cada 
elemento que no se utiliza en el área de trabajo, una forma de realizar esta 
clasificación, es colocando estas tarjetas rojas sobre los elementos que se 
consideraron innecesarios, o cuando no está claro si se necesita o no, un 
determinado ítem. Con esto se pretende eliminar una gran cantidad de ítems 
innecesarios dejando espacios libres, y sólo dejando lo que realmente se 
necesita. 
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Figura 6: Tarjeta Roja, utilizada para la clasificación de objetos en el área de 
trabajo. 
Después de realizada la campaña de etiquetas rojas se procede a la 
creación del inventario, en el cual se especifican las cantidades existentes de los 
elementos necesarios en esta área (moldajes, complementos, etc.). 
Cuando se pretenda aplicar la metodología de trabajo se determinará el 
número máximo de cada ítem, si se supera el número de elementos, éstos se 
descartan, es decir, se sacan del área de trabajo y se llevan al área de 
almacenamiento, que estará ubicada en lo posible a continuación de la bodega. 
Cuando se agotan los elementos que se utilizarán en terreno, el empleado a 
cargo se dirige al área de almacenamiento para reponerlos y a su vez, observa 
el inventario, cuando éste bajo el mínimo establecido, ordenar más elementos. 
Además de la enumeración de los ítems que debemos tener en el lugar de 
trabajo, es necesario un determinado color para cada ítem. Con esto se busca 
1. Materia prima 4. Herramientas y accesorios innecesarios
2. Inventario en proceso 5. Producto terminado
3. Equipo sin uso 6. Otro:
1. No necesario 3. Obsoleto 5. Desconocido
2.Defectuoso 4. Material restante 6. Otro
1. Eliminación
2. Devolver/retornar
3.Bodega Tarjetas rojas
4. Otros
Etiqueta pegada: Acción tomada:
Año______ Mes________ Día_____ Año______ Mes________ Día_____
CANTIDAD:   
RAZÓN:
TARJETA ROJA
CLASIFICACIÓN:
NOMBRE DEL ÍTEM:
REFERENCIA NÚMERO:
SECCIÓN RESPONSABLE: DEPTO: ZONA:
ACCIÓN:
OBS:
FECHA:
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clasificar de manera visual el material que se tiene tanto en terreno como en el 
lugar de almacenamiento.  
Para este caso de estudio en particular se traduce en la realización de un  
inventario de los siguientes ítems, otorgando un color único a cada uno de ellos: 
 Paneles metálicos para Pilares y Muros (ALUMA): 
- Alturas: 3m, 2.2m, 1m, 0.5m. 
- Anchuras: 2.4m, 1.5m, 0.9m, 0.5m. 
Se clasificará en principalmente dos colores, los moldajes sobre los dos metros 
de altura tendrán una etiqueta ROJA de forma redonda que se colocará en la 
parte superior derecha de todas sus caras. En cambio los moldajes inferior a dos 
metros de alturas tendrán la misma etiqueta redonda pero de color VERDE (ver 
Figura 7). 
     3 M
2,4 M
1,5 M
2,2 M
0,9 M
0,5 M
1 M
0,5 M
ASIGACIÓN DE COLORES PARA MOLDAJES
 
       
Figura 7: Asignación de colores para  Panales de moldajes. 
De la misma forma que para los Paneles de moldajes, ocuparemos una etiqueta 
redonda (preferentemente en un extremo) para los siguientes ítems:  
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Se asignará el color AMARILLO para los siguientes ítems (ver Figura 8):  
  
 Alineador metálico 
 Tuerca TM 
 Grapa unión 
 Esquinero 
 Puntal Losa y Muro/Pilar 
 Perno PR. 
 
Figura 8: Asignación de color para elementos complementarios de Moldajes 
(DOM S.A., 2007). 
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Además para la rotulación de herramientas y equipo ocuparemos el color 
MORADO (ver Figura 9): 
    Herramientas y equipos: 
 Esmeril angular. 
 Taladro. 
 Serrucho eléctrico. 
 Martillo. 
 
 
Figura 9: Asignación de color para Herramientas y Equipos. 
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4.1.2. Seiton – Ordenar:  
 
Seiton, significa clasificar los ítems por uso y disponerlos de tal manera que 
se minimiza el tiempo de búsqueda y esfuerzo. Para hacer esto, cada ítem debe 
tener una ubicación, un nombre (color) y un volumen designado. Debe 
especificarse no solo la ubicación, sino también el número máximo de ítems que 
se permiten en el lugar de almacenamiento.  
Para tener claro los criterios de colocación de cada cosa en su lugar, se 
realizara las siguientes preguntas: 
 ¿Es posible reducir el stock de ítem? 
 ¿Todos le damos el mismo nombre a este ítem? 
 ¿Es necesario que este ítem se encuentre a mano? 
 ¿Cuál es la mejor ubicación para cada ítem? 
                                                                                 (Hirano, 1995) 
 
Cada cosa debe tener un único lugar, donde debe encontrarse antes de 
su uso, y después de usarlo debe volver a él. Los ítems que se coloquen en el 
lugar de almacenamiento deben tener un lugar asignado previamente, para 
facilitar la búsqueda de todo trabajador. La planta de trabajo debe estar dividida 
por el uso de los ítems, y debe tener un nombre y/o número asignado. 
En este caso en particular asignaremos un área en la planta de trabajo 
para almacenar todo el material que utilizaremos de la obra. Esta área tendrá una 
determinada posición en terreno, y variaría solo si afecta el avance del proyecto.  
En la Figura 10 se asignó una posible área de almacenamiento según el 
estado del proyecto en diciembre del 2015. En esta área de almacenamiento 
tendremos el material complementario que necesitaremos para trabajar en 
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terreno. Además sabremos el número exacto que existe para cada ítem con una 
fácil nomenclatura (color). 
Las razones por las que se asignó esta área: 
 Área de fácil acceso para personal de trabajo y maquinaria pesada. 
 Amplio espacio para almacenamiento de material (rampa 
vehicular). 
 Lugar con buena visibilidad para la distribución hacia todo el 
proyecto. 
 Área en la cual no se trabajará durante las próximas semanas para 
el avance total del proyecto.  
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Figura 10: Planta de armadura de losa cielo 3 con posible área de 
almacenamiento.  
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4.1.3. Seiso – Limpiar: 
 
        La limpieza se debe hacer en toda la empresa, desde los administrativos 
hasta los operarios. Es por esta razón, que cada trabajador debe tener una 
pequeña zona de su lugar de trabajo que deberá tener siempre limpia bajo su 
propia responsabilidad. No debe haber ninguna parte de la empresa sin 
asignación. Si todas las personas no asumen este compromiso, la limpieza nunca 
será real. 
        Para conseguir que la limpieza sea un hábito, se tiene que tomar en cuenta 
lo siguiente: 
 Todos deben limpiar sus utensilios y herramientas al terminar de usarlos y 
antes de guardarlos. 
 Los paneles y elementos de encofrado deben estar limpios y en 
condiciones de uso antes y después del trabajo. 
 No se debe tirar nada al suelo. 
 Diariamente retirar polvo y suciedad de los suelos, paredes, techos, 
puertas, etc. 
 No existe excepción cuando se trata de limpieza. El objetivo no es 
impresionar a las visitas, si no tener el ambiente agradable para trabajar a 
gusto y obtener un óptimo desempeño. 
                                                                                       (Hirano, 1995) 
 
Para comenzar, se debe especificar claramente lo que hay que limpiar, y 
cada cuánto. En este caso la frecuencia de la limpieza será diariamente y por 
turnos. Para esto se debe analizar el libro de asistencia de la obra, para otorgar 
un día en específico a cada integrante de la cuadrilla para realizar turnos de 
limpieza rotativos dentro del grupo de trabajo.  
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Para facilitar la distribución de limpieza de la planta de trabajo, es 
necesario subdividir la zona que corresponde a la armadura losa del cielo 3° piso. 
A continuación en la Figura 11 se realizó una distribución de zonas dentro de la 
obra. 
 
Figura 11: Mapa georreferencia de la planta de armadura de la losa piso 3. 
         
El mapa tiene como fin designar y establecer un área determinada de 
limpieza a cada persona integrante de la cuadrilla. Con esto se pretende otorgar 
responsabilidad y compromiso por parte del trabajador. La idea es establecer un 
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calendario en obra (Tabla 11), donde todos puedan apreciar la semana que 
corresponde a cada integrante y los objetivos que este debe cumplir.  
 
 
Tabla 11: Calendario de limpieza de obra según zonas.  
SEMANAS 
CUADRILLA 
SEMANA 1 SEMANA 2 SEMANA 3 SEMANA 4 
P1 ZONA 1 ZONA 2 ZONA 3 ZONA 4 
P2 ZONA 2 ZONA 3 ZONA 4 ZONA 1 
P3 ZONA 3 ZONA 4 ZONA 1 ZONA 2 
P4 ZONA 4 ZONA 1 ZONA 2 ZONA 3 
 
Tabla 8 asigna a una cuadrilla de cuatro personas (P1, P2, P3 y P4) las 
zonas de limpieza para cada integrante del grupo, esta distribución de zonas irá 
cambiando semanalmente para cada integrante de la cuadrilla. En el caso de 
poseer más integrantes en la cuadrilla, se repetirán las zonas de limpieza que 
necesiten más colaboración en el trabajo. Este calendario estará ubicado en 
terreno junto con el libro de asistencia de la obra, el supervisor a cargo de esta 
aplicación tendrá que tener la coordinación para reemplazar y realizar 
alteraciones en el calendario (por ejemplo inasistencias) para satisfacer la 
limpieza de cada zona.  
La idea de asignar una zona a una persona en particular, es otorgar 
responsabilidad y compromiso al trabajador. Quince minutos antes del término 
de la jornada laboral, la persona tendrá que tener su espacio asignado totalmente 
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limpio para poder terminar su jornada. Esta medida pretende mejorar la limpieza 
y orden del lugar diariamente.  
 
4.1.4. Seiketsu – Mantener:  
   
Con el objetivo de mantener y superar todas las medidas sugeridas 
anteriormente (las tres primeras “S”), la idea es sistematizar toda la aplicación 
para poder superar constantemente los niveles de producción. Es necesario 
normalizar y supervisar todos los procesamientos sugeridos para que estas                  
medidas se sostengan en el tiempo. Si se logra incorporar esta forma de trabajo 
en la conducta de los trabajadores, obtendremos un orden y limpieza en el lugar 
de trabajo que ayudaría a la disminución de los ILC de la cuadrilla.  
 Para poder mantener la aplicación constante, es fundamental la 
participación de todos los trabajadores, otorgar la oportunidad de realizar 
propuestas tanto del personal como de la directiva. Facilitar un espacio en donde 
los trabajadores opinen, realicen sugerencia de mejora, demuestren su 
creatividad y su talento. En base a esto, la participación de la cuadrilla aumentará 
para sostener esta aplicación.  
Por otro lado, asignar al supervisor de la aplicación en terreno, que realice 
el control visual correspondiente del estado de los lugares de trabajo.  
 
4.1.5. Shitsuke – Disciplina: 
 
Para lograr una forma de trabajo diferente a la habitual, es necesaria la 
constancia tanto de la dirección como de los trabajadores en la metodología. 
Ambos puestos de trabajo deben tener compromiso y entusiasmo con la 
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aplicación. La directiva de la constructora debe demostrar su liderazgo a través 
del buen ejemplo, y tener siempre presente que el último nivel de las 5S implica 
control periódico, visitas sorpresas, autocontrol de los empleados, respeto por el 
grupo y mejorar la calidad de vida laboral.  
En este nivel debemos asegurarnos que todo el personal practique los 
cuatro niveles anteriores (“4S” anteriores). Ser disciplinado a nivel de empresa 
otorgará la mejora contínua del equipo, además de sostener cada nivel de la 
metodología. Para poder lograr lo anterior, es necesario que la empresa otorgue 
el compromiso y recursos necesarios. Por otro lado, volver al principio y realizar 
toda la metodología de nuevo ayudará a mejorar todas las falencias producidas 
en la primera vez. El objetivo es mejorar siempre los indicadores productivos en 
base a esta metodología, y esto implica realizar este proceso una y otra vez.  
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CAPÍTULO 5: 
CONTRIBUCIÓN AL CONOCIMIENTO  
 
5.1 Indicadores Productivos: 
 
           El diseño y creación de la Forma 1 (ver anexo A) facilita la recopilación de 
la información, unifica los indicadores productivos de un grupo de trabajadores y 
registra de forma gráfica todo lo necesario para la evaluación productiva. 
Se muestra en Anexo A: Forma 1: Control diario de productividad de la 
cuadrilla de moldajes. 
 
5.2 Indicadores programa 5 S: 
 
Es fundamental para realizar buenas muestras fijar el dónde, cómo  y a 
quién queremos evaluar bajo este criterio. Para esto, se realizó una modificación 
a la “Lista control 5 S” (Hirano, 1995) bajo base estructural de la medición. Este 
cambio se realizó para poder representar de mejor forma el lugar y método de 
trabajo de la cuadrilla de moldajeros. Esta modificación da origen a La Forma 2 
(ver Anexo B)  tiene como finalidad detallar todos los niveles que este plan de 
trabajo tiene, detectando las falencias y virtudes que la cuadrilla tiene en cada 
“S”. Este control lo tiene que realizar un examinador de forma presencial en el 
lugar de trabajo, sin alterar ni modificar el ambiente que esté en terreno. La idea 
de esta lista es reflejar la clasificación, orden, limpieza, mantención, y la disciplina 
que la empresa tenga en su área de trabajo.  La creación de la Forma 2 facilítala 
recopilación de información y ayuda a detectar los problemas con mayor 
exactitud.  
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Se muestra en Anexo B: Forma 2 la lista de control 5 S, para verificar el 
estado de la cuadrilla de moldajes. 
           La asignación de colores tanto para moldajes como para herramientas y 
equipos, contribuyen a la clasificación y orden en el lugar de trabajo, demuestra  
qué de forma sencilla podemos organizar y agrupar los distintos elementos del 
lugar de trabajo. En su conjunto la modificación de las Tarjetas Rojas para este 
caso en particular contribuye también con la futura clasificación y orden del área 
de trabajo. Esta clasificación no sería posibles  sin el área de almacenamiento 
creada  y asignada en la segunda “S”. Por otro lado tenemos la zonificación del 
área del proyecto para mejorar y contribuir con la limpieza total.  
             Lo complejo de esta contribución al conocimiento es lograr en tan corto 
plazo un cambio en la mentalidad de las personas, es decir, los trabajadores han 
estado en la empresa generalmente y/o trabajando en lo suyo por mucho tiempo 
y se puede decir que están acostumbrados a trabajar de una forma. Cambiar o 
generar un hábito en la persona es lo complejo de esta aplicación. Una vez 
alcanzado este objetivo, lo demás es bastante más sencillo. 
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CAPÍTULO 6: 
CONCLUSIONES: 
 
El objetivo general planteado antes de aplicar el programa 5S se proponía 
establecer un diagnostico que determinara los indicadores de productividad e 
indicadores 5S de la cuadrilla, con el objetivo de representar de mejor manera la 
forma de trabajo del grupo, para fijar el punto de partida de la propuesta. Desde 
este objetivo se puede concluir, que se logró en su gran mayoría lo propuesto. 
Se puede observar este diagnóstico en las tablas de resúmenes de muestras 
(Tabla 8 y 9) de indicadores de trabajo de las cuadrillas. 
Analizando los resultados del diagnóstico de la cuadrilla se puede concluir 
que para ambos casos,  tanto para elementos verticales como elementos 
horizontales, los índices de trabajo contributorio siempre fueron mayores que el 
trabajo efectivo de la cuadrilla. Es por esta razón que para este trabajo (cuadrilla 
de moldaje) en particular en necesario un mayor énfasis en todos los trabajos de 
preparación de los trabajadores para poder disminuir este elevado  indicador. Por 
otro lado, las tres primeras “S”  de ambos elementos siempre se mantuvieron por 
debajo del 55% promedio, en cambio las dos últimas “S”  arrojaron un valor 
mucho más elevado, aproximadamente de 75% promedio. En base a lo anterior 
se diseñó el plan de mejora dando hincapié a las tres “S” más críticas.  
El plan de mejoramiento es la respuesta a la pregunta de investigación 
realizada al comienzo de este trabajo. La propuesta logra satisfacer una 
necesidad no cubierta por la empresa y sugiere una estructura de cómo abordar 
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el problema. Mejorando los tres primeros niveles de la metodología 5S, se 
pueden mejorar de forma sencilla y rápida los indicadores productivos del grupo 
de trabajadores. Se puede concluir, Además, que con pocos recursos que se 
suministren a la forma de trabajo, se puede favorecer a corto y largo plazo la 
productividad de la empresa en general.  
Esta metodología como fue mencionada anteriormente, es poco frecuente 
en el área de construcción. Son pocas las investigaciones que visualizan la 
mirada 5S en esta área. Generalmente se enfocan en el área de prevención de 
riesgos y seguridad de las empresas, dejando de lado el ámbito productivo que 
esta forma de trabajo pueda lograr alcanzar. Lo innovador de esta investigación 
fue ser capaz de diseñar  un plan de trabajo en donde esta  moderna forma de 
organización y limpieza,  se incorpore en un grupo de trabajadores totalmente 
específico. Es necesario destacar, que este trabajo es tan solo la primera parte 
de la implementación, dado que la continuación es la aplicación de todo este plan 
de trabajo.  
Beneficios que generaría la aplicación de las 5S en la cuadrilla: 
 Aumento del trabajo efectivo de la cuadrilla. 
 Disminuir los trabajos contributorios de la cuadrilla. 
 Mejorar los indicadores de organización, orden y limpieza. 
 Mejora continua del proceso a través del tiempo. 
 Mejor ambiente laboral. 
 Aumento de la vida útil de los equipos. 
 Se genera un compromiso del trabajador con el trabajo. 
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Facultad de obras civiles      ANEXO A: FORMA 1 
     
   CONTROL DIARIO DE PRODUCTIVIDAD DE LA CUADRILLA DE MOLDAJES 
 
 
Nº de trabajadores       
Hora de inicio       
Lugar de inicio       
Hora de termino       
Lugar de termino    TM =   
Rendimiento (Ml/cuadrilla)    DT=    
         
Muestra de porcentaje de trabajo efectivo (PTE):      
       TOTAL 
Tiempo de espera (TE):       
Tiempo de preparativos (ST):       
Días de suspensión de actividad (DS):     
 
        
 
 
 
        
         
         
 
X: ningún tipo de trabajo      
- : tiempo de espera 
A: ausente  en la actividad      
       
Nº operarios (O) :      
Nº de intervalos de tiempo (I) :      
Nº de X registradas (X) :      
Nº de ausencias (A) :      
5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55
1
2
3
4
5
ELEMENTO
O
Tiempo (Min)
lugar     
fecha:     
revisador:     
PTE  = (1 −
𝑇𝐸
𝑇𝑀
−
𝑆𝑇
𝐷𝑇
−
𝐷𝑆
𝐷𝑇
  ) ∗ 100 = 
ILC = (
𝑂 ∗𝐼 −𝐴 −𝑋
𝑂 ∗𝐼 −𝐴
 ) * 100 = 
 
 
Muestra de porcentaje Índice de labor Muestra contributario (ILC): 
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Facultad de obras civiles 
  
X1: Organizar el lugar de acopio de material. 
X2: Organizar el lugar de trabajo (exceso de material y/o herramientas). 
X3: Organizar Ítems irrelevantes en lugar de trabajo. 
X6´: Trabajo contributario de otras partidas. 
X0: Actividad de servicios básicos/recreativos (baños, fumar, beber agua, etc.). 
Xx: OTRA 
Observaciones/Detalles:  
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
________________________ 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
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                                ANEXO B: FORMA 2 
Facultad de obras civiles 
                         
                                              LISTA DE CONTROL 5S 
  
    MARCA 
5 "S" N° ÍTEMS 
CONTROLADOS 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 0 0.5 1        OBS. 
                             O
R
G
A
N
IZ
A
R
   
1 Lugar de acopio de 
material de trabajo 
Referencias de material relevante, 
tales como módulos de encofrado, 
anclajes, etc.  
        
2 Lugar de trabajo No exceso de materiales y/o 
herramientas innecesarias en el 
lugar de trabajo 
        
3 Control visual ítems irrelevantes que pueden ser 
identificados a primera vista. 
        
4 Estándares de 
eliminación 
Existe alguna gestión de 
eliminación de residuos y/o 
materiales excedente de otro tipo 
de trabajo en el Área. 
        
5 Exhibición Muestra a la fecha bien ordenado y 
balanceado. 
        
O
R
D
E
N
   . 
6 Marcado y señalética 
del lugar de trabajo 
Existe alguna identificación del 
material contributorio de otras 
partidas. 
        
7 marcado, etiquetas 
de herramientas, 
repuestos y equipo 
Todo está claramente identificado 
(herramientas, encofrado, anclajes, 
puntales, etc.) 
        
8 Fácil uso Almacenamiento está diseñado 
para un uso fácil. 
        
9 Almacenado 
ordenadamente 
Todo está almacenado en un lugar 
determinado y claramente 
establecido 
        
10 Pasillos y áreas de 
exhibición 
Todas las líneas divisoras, tableros 
y letreros están claramente 
identificados. 
        
      
L
IM
P
IE
Z
A
      
11 Pisos El piso está limpio.         
lugar     
fecha:     
revisador:     
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12 Polvo, mugre, 
suciedad 
Existe aseo previo general antes 
del trabajo de la cuadrilla. 
        
13 Responsabilidades 
de limpieza 
Hay un sistema de rotación o turnos 
para la limpieza. 
        
14 Máquinas y 
herramientas 
Las máquinas y herramientas están 
libres de suciedad. 
        
15 Limpieza habitual Barrer y sacudir el polvo, son 
trabajos considerados como 
habituales 
        
M
A
N
T
E
N
C
IÓ
N
 
16 Ventilación El aire está limpio, sin olor a humo 
de cigarrillo. 
        
17 Iluminación Los ángulos e intensidad de la 
iluminación son apropiados. 
        
18 Ambiente El medio ambiente en general es 
bueno, incluido, iluminación, aire, 
color, etc. 
        
19 Uniformes Nadie usa el uniforme de trabajo en 
pésimas condiciones.  
        
20 Los primeros 3 pasos Existe un sistema de mantención 
de la 1S, 2S y 3S. 
        
D
IS
C
IP
L
IN
A
 
21 Reglas de ropa Las reglas son adheridas.         
22 Gestión de 
supervisión y control 
Existe algún sistema que fiscalice y 
controle el cumplimiento de las 5S 
en el tiempo. 
        
23 Tiempos de 
reuniones, recreos y 
encuentros 
Todos son hacen un esfuerzo por 
cumplir plazos, tiempos 
establecidos y puntualidad. 
        
24 Reglas y 
procedimientos 
Todas las reglas, normas y 
procedimientos de trabajo son 
conocidos y respetados.  
        
25 Reglas de 
observación  
Todas las reglas y regulaciones son 
estrictamente 
        
TOTAL 
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ANEXO C: Planta estructura cielo 3° piso:  
 
Anexo C: Es un ejemplo la toma de datos de la cuadrilla en el día 8 (toma geo 
referencial). La superficie achurada representa el avance de la cuadrilla de 
moldaje para la fecha.  
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ANEXO D: Fotografías  
Planta estructura cielo 3° piso: 
 
Fotografía D.1: Ejemplo diario de la toma de datos de forma gráfica del lugar de 
trabajo de la cuadrilla.  
 
Fotografía D.2: Cuadrilla de moldaje de losa.  
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Planta estructura cielos 1° piso: 
 
Anexo D.3: Es un ejemplo la toma de datos de la cuadrilla en el día 4 (toma geo 
referencial). La superficie achurada representa la distribución del lugar de acopio 
de material de la cuadrilla de moldaje en toda la obra.  
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 Fotografías Planta estructura cielos 1° piso: 
 
Fotografía D.4: En esta fotografía se puede apreciar el evidente desorden de la 
cuadrilla de moldaje. 
 
Fotografia D.5: Lugar de acopio de material de la cuadrilla. No existe un acceso 
fácil al lugar de acopio de material, además obstaculiza la circulación del resto 
de trabajadores de la empresa. 
